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燃气工程建设的安全管理

淄博市煤气公司(255000) 石志俭

摘要 通过对燃气工程事故发生原因和常见事故类型的分

析袁提出了做好燃气工程建设管理工作的几项措施遥
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燃气工程的业主单位是燃气经营企业袁 燃气工
程建设也是燃气经营企业的一项重要工作内容遥 在
燃气工程建设过程中发生的某些恶性安全事故袁给
燃气经营企业造成了较大的经济损失和极坏的社会

影响袁 严重扰乱了燃气经营企业的正常生产和工作
秩序遥 本文试图对燃气工程建设中事故发生的原因
及类型进行分析袁 并对如何做好安全管理工作提供
相关建议遥

1 燃气工程事故发生的原因分析
1.1 燃气工程往往缺乏实力较强的施工单位

燃气工程单项工程数量多而投资小袁 从保证工
程质量的角度考虑袁 一般都由建设单位即燃气经营
企业供应主材袁施工单位只包清工袁利润空间小袁对
实力雄厚尧技术力量强的施工单位缺乏吸引力遥甚至
有些施工队伍就是一个包工头带几个农民工袁 挂靠
相应的单位资质袁 人员素质低袁 机械设备配备档次
低袁不能满足燃气工程建设的需要遥
1.2 工程地点分散

在一些大中城市袁 施工地点分布在几十平方公
里的范围内袁 即使一个县城的燃气工程也往往分布
在各个角落袁燃气经营企业的工程管理人员有限袁在
工程项目集中的时候袁难以监管到位袁给工程管理带
来相当大的困难遥
1.3 工期影响因素多

市政燃气管道的施工受房屋拆迁尧 市政道路园
林绿化手续办理尧 临时占地补偿以及地方势力干扰

等因素影响袁工程拖延迟迟不能竣工遥小区管道也因
与土建尧供水尧供暖尧弱电等交叉施工等因素影响袁往
往不能按计划工期实施遥 长期拖延的工程容易使人
产生麻痹思想袁也容易产生安全管理的漏洞遥

2 燃气工程常见的安全事故类型
2.1 临时用电管理不善导致的触电事故

燃气管道焊接尧吹扫尧试压等各个环节都需要电
力供应袁而且燃气工程战线长袁工地不能固定在一个
范围内袁一般情况都是临时接电遥由于大多数施工队
伍实力较弱袁自身管理要求也低袁又由于施工流动性
大袁设备损坏率较高袁在机械尧设备配备上舍不得投
入袁能省则省遥 不安装漏电保护器袁电源插头插板不
正规尧不防水袁电缆电线断了再接袁接了再断袁粘结胶
布不用绝缘胶布袁类似情况比比皆是遥施工工地发生
的触电事故非常多袁 我市某工地还曾发生过一起因
工人不慎把钢卷尺搭接到破损的电缆上发生的触电

事故袁给人留下的教训非常深刻遥
2.2 管道沟槽开挖防护不当发生的塌方尧行人跌落
事故

沟槽开挖是燃气工程施工的一道重要工序袁往
往战线很长袁又由于其它因素影响袁几天甚至几十天
不能回填遥土方施工队伍本身安全意识不强袁甚至有
些土方工程是地方势力强行承接的袁 本身没有施工
经验袁又不接受燃气经营单位的管理袁一是在超深挖
掘时不加支撑袁一旦塌方操作工人将受灭顶之灾曰二
是隔离带尧防护栏尧警示灯等防护设施根本不做袁到
了夜间加上天气不好的时候袁 极易发生行人跌落事
故遥 我市就曾经发生过一起行人喝醉酒后骑摩托车
在经过未修复完好的燃气管沟时跌倒致死的事件袁
由于燃气公司的施工单位没有设置警示标志袁 最终
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图 4 燃气工程沟槽开挖常见不安全现象图片 2

几乎承担了全部责任遥
2.3 材料运输等过程中发生的交通事故

燃气工程比较分散袁 每个工程的工程量也不是
很大袁受材料供应尧存放等其它因素影响袁每次运输
的材料量不是很大袁有些施工单位图省事也图省钱袁
经常用三轮车尧摩托车等超限尧超载运输管材等袁以

致发生交通事故遥
2.4 高空作业引发的事故

燃气管道有时需要架空敷设袁 还有些地方燃气
立管在户外安装袁 施工单位的操作工人缺乏专业培
训袁施工设备简陋袁没有足够的劳动防护措施袁也很
容易发生事故遥

图 3 燃气工程沟槽开挖常见不安全现象图片 1

图 2 燃气工程临时用电常见不安全现象 2图 1 燃气工程临时用电常见不安全现象 1
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2.5 清管尧吹扫以及强度严密性试验过程发生的事
故

我们在一次次高压管线清管时就发生过一起因

为清管球后面憋的压力太高袁 清管球突然冲出后飞
到附近厂房的房顶上砸坏厂房的事故遥 做清管尧吹
扫尧强度尧严密性试验时袁管道内的压力较高袁压力释
放口的气体泄放压力很大袁再加上管道中的焊渣尧灰
尘甚至砖头尧石块等杂物飞出袁极易造成人身伤害遥
2.6 带气尧带压作业引发的事故
为保证燃气的正常供应袁 有些燃气工程需要在

带气尧带压条件下施工袁如果方案不周密袁缺乏有效
的检测尧监护手段袁一旦发生燃气泄露则后果非常严
重遥
2.7 其他事故

如爆破施工尧管道下沟时的吊装作业尧钢管焊接
无损检测等施工过程中都易发生安全事故遥

3 做好燃气工程建设安全管理的主要
措施

3.1 切实加强施工队伍的管理

选择一只实力较强的施工队伍袁 并与之相对固
定的长期合作袁 对于抓好燃气工程的安全管理工作
是至关重要的遥这样的队伍人员相对稳定袁在与燃气
经营企业合作过程中对燃气公司的管理模式比较熟

悉也容易接受和遵从遥由于有比较稳定的工程收入袁
这些施工单位的管理者在人员培训尧 设备和机具的
投入上也舍得花钱袁 对抓好安全管理的软件和硬件
方面都有较好的保障遥 燃气经营企业的工程和安全
管理部门要加强对施工单位的考核袁 把安全管理水
平作为考核施工单位的重要内容遥 在签订施工合同
的同时签订安全管理协议袁 明确对方的安全管理责
任袁 严格要求并协助施工单位做好职工的安全教育
培训袁提高施工单位管理者和职工的安全意识遥
3.2 认真落实安全技术措施

严格审查施工方案的安全技术措施袁 并确保在
施工过程中能真正落实遥针对特定的工程项目袁应充
分考虑施工过程中可能遇到的各类事故隐患袁 确认
在已经通气或其他必要的场所施工是否办理了工作

许可证袁 是否配备了必须的燃气检测设备和消防设
备曰沟槽挖掘超过一定深度袁沟壁是否放坡或加支撑
物袁是否备好了围栏尧警示带尧警示灯等装置曰高空作
业是否配备了安全带曰管道吹扫尧试压尧射线探伤是
否划定了足够的安全区域和安排了足够的人员巡视

等等遥 燃气经营单位的工程和安全管理人员应要求
施工单位将这些因素尽力考虑周全袁 并在施工过程
中对这些特殊部位尧特殊时段加强巡查和监护遥
3.3 加强对工程现场的安全检查

燃气经营企业的工程项目管理人员要把工程现

场的安全检查作为工程管理的一项重要工作来抓袁
安全管理部门的工作人员要把对工地现场的安全检

查作为各类专项安全检查的一项重要内容袁多方位尧
多角度的加强工地现场的隐患排查遥 工地安全检查
要重点抓好施工方案中安全技术措施的落实情况遥
加强对临时用电情况的检查袁查看电焊机尧电器设备
是否接零渊地冤袁是否有防雨罩尧漏电保护措施曰电线尧
电缆铺设是否符合要求袁是否有私拉乱接尧铜丝代替
保险丝尧裸露线缆接线等现象袁配电箱是否完好袁是
否有漏电保护和防雨雷等措施遥 安全检查要尽力采
用安全检查表的形式袁避免发生漏项情况遥对检查中
发现的问题必须责令整改并适时跟进袁 并把每次检
查的结果汇总袁 作为对施工单位进行年度考核的重
要依据遥

燃气工程的安全管理是一项长期而艰巨的任

务遥作为燃气经营企业的工程项目管理者袁必须时时
刻刻提高警惕袁切不可麻痹大意袁在有效地做好工程
进度尧质量尧投资控制的同时袁扎扎实实抓好安全管
理工作袁 为企业正常的生产经营活动创造良好的环
境遥
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